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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

APERTURA CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 02/09/2019 02/09/2019

RICERCA E DEMOLIZIONI EDILI MONTANTI IMPIANTO TERMICO

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 1 2 2 05/09/2019 06/09/2019

Taglio parziale di superfici verticali 1 1 3 3 02/09/2019 04/09/2019

ESECUZIONE DEMOLIZIONI PER STACCO P1 E CAROTATURE

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 1 2 2 09/09/2019 10/09/2019

DEMOLIZIONI COMPONENTI CENTRALE TERMICA

Rimozione di bollitore 2 1 4 4 03/09/2019 06/09/2019

Rimozione di impianti 2 1 4 4 03/09/2019 06/09/2019

MODIFICA INFISSI

Modifica infissi interni 1 1 1 1 10/09/2019 10/09/2019

POSA SUPPORTI

Perforazioni in elementi opachi (tasselli chimici per i supporti) 1 1 2 2 10/09/2019 11/09/2019

Montaggio di supporti 1 1 3 5 12/09/2019 16/09/2019

POSA TUBAZIONI PRINCIPALI

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 1 4 4 16/09/2019 19/09/2019

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 1 1 2 2 26/09/2019 27/09/2019

POSA TUBAZIONI SECONDARIE

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 1 4 6 20/09/2019 25/09/2019

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 1 1 1 1 27/09/2019 27/09/2019

POSA VALVOLE TERMOSTATICHE

Installazione di valvole termostatiche 1 1 24 32 03/09/2019 04/10/2019

RIPRISTINI

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 02/10/2019 02/10/2019

Ripresa di intonaci interni 1 1 2 2 30/09/2019 01/10/2019

Posa di pavimenti per interni in ceramica per stacco P1 1 1 2 2 16/09/2019 17/09/2019

POSA SST ACS DIRETTA (LAVORAZIONE NON IN APPALTO)

Installazione della sottocentrale di scambio termico (SST) murale per
produzione di acqua sanitaria (ACS)

2 2 5 5 09/09/2019 13/09/2019

OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE CENTRALE TERMICA

Opere meccaniche 2 1 10 12 16/09/2019 27/09/2019

Realizzazione di impianto elettrico 2 1 5 5 23/09/2019 27/09/2019

COLLAUDI

Prove e collaudi 1 1 2 2 07/10/2019 08/10/2019

CHIUSURA CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 3 3 07/10/2019 09/10/2019

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 09/10/2019 09/10/2019
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = CENTRALE TERMICA

 

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = impresa meccanica ed edile da definire

 2) = Linea Green

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

APERTURA CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

RICERCA E DEMOLIZIONI EDILI MONTANTI IMPIANTO TERMICO 5 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 2 g

Taglio parziale di superfici verticali 3 g

ESECUZIONE DEMOLIZIONI PER STACCO P1 E CAROTATURE 2 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

DEMOLIZIONI COMPONENTI CENTRALE TERMICA 4 g

Rimozione di bollitore 4 g

Rimozione di impianti 4 g

MODIFICA INFISSI 1 g

Modifica infissi interni 1 g

POSA SUPPORTI 5 g

Perforazioni in elementi opachi (tasselli chimici per i supporti) 2 g

Montaggio di supporti 3 g

POSA TUBAZIONI PRINCIPALI 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico4 g

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 2 g

POSA TUBAZIONI SECONDARIE 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico4 g

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 1 g

POSA VALVOLE TERMOSTATICHE 24 g

Installazione di valvole termostatiche 24 g

RIPRISTINI 13 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Ripresa di intonaci interni 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica per stacco P1 2 g

POSA SST ACS DIRETTA (LAVORAZIONE NON IN APPALTO) 5 g

Installazione della sottocentrale di scambio termico (SST) murale per produzione di acqua sanitaria (ACS)5 g

OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE CENTRALE TERMICA 10 g

Opere meccaniche 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

COLLAUDI 2 g

Prove e collaudi 2 g

CHIUSURA CANTIERE 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = CENTRALE TERMICA
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